

新中間処理施設整備に係る事業工程(案)

※事業方式については、公設民営のうちDBO方式、民設民営のうちBTO方式に重点を置いて検討します。

	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
会議体	新中間処理施設整備検討会議 新中間処理施設整備検討有識者会議									
DBO方式	新中間処理施設整備基本構想策定		地域計画策定	測量・地質・生活環境影響調査等 新中間処理施設基本計画策定	施設建設運営事業者選定・契約 ⇒総合評価落札方式を想定 (仮称・事業者選定委員会)		施設設計・建設		試運転 供用開始★	
BTO方式	(DBO方式と同じ)			特定事業選定、PFI事業者選定・契約 ⇒総合評価落札方式を想定 (仮称・事業者選定委員会)		施設設計・建設 ※施設設置許可申請手続きが必要		試運転 供用開始★		
【参考】 循環型社会形成 推進交付金			地域計画事前協議 地域計画提出◎	← 交付金事業期間 →						